
Dział Techniczny

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących                   
w posiadaniu Aquanet S.A.  na lata 2025-2028 (WPRiM)

Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 
na terenie Gminy Suchy Las

Sesja Rady Gminy Suchy Las

27 lutego 2025 r.



Plan prezentacji

1. Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych.

2. Zadania zakończone w 2023 i 2024 r.

3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych.

4. Zadania w trakcie przygotowania przetargu na dokumentację projektową.

5. Zadania, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Zadania, których realizacja zaplanowana jest na lata późniejsze.

7. Zestawienie zadań, dla których planowane jest opracowanie koncepcji.
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Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych

Ilość 

zadań
Etap zadania 

3Zadania zakończone w 2023

4Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych

3Zadania w trakcie przygotowania przetargu na dokumentację projektową

5Zadania, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej

7Zadania, których realizacja zaplanowana jest na lata późniejsze

1Zadania, dla których planowane jest opracowanie koncepcji 
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Zadania zakończone w 2023 r.
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Ilość 

przyłączy

Wartość 

zadania (zł)Nazwa zadaniaNr zadaniaLp.

2163 814 976,43Suchy Las - kanalizacja sanitarna w Golęczewie - etap II5-16-20-001-11.

21403 324,57

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Krętej, Krótkiej, 

Wodnej w Golęczewie3-16-19-245-02.

12123 710,85

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Stolarskiej, Krzywej 

w Golęczewie3-16-17-142-13.

4



Zadania zakończone w 2024 r. – brak zadań
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Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych
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Zadanie inwestycyjne 3-16-17-297-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w Zielątkowie

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej
DN 180 mm, dł. 880 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 118 000 zł.

Grupa II

2025 - roboty budowlano – montażowe 

W dniu 12.12.2024 r. została podpisana 
Umowa z Wykonawcą robót.

Rozpoczęcie robót – I połowa marca 2025 r. –
aktualnie trwają prace dotyczące organizacji 
ruchu, zajęcia pasa drogowego. 
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Zadanie inwestycyjne 3-16-19-201-0 
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Bogusławskiego

Zakres: 
Uporządkowanie uzbrojenia 
przebiegającego po terenach 
prywatnych.
Przebudowa sieci wodociągowej
- DN 150 mm, dł. 72,4 m
wraz z przyłączami

Łączne nakłady: 482 000 zł.

Grupa I

2025 - roboty budowlano-montażowe 

W dniu 23.01.2025 r. została podpisana 
Umowa z Wykonawcą robót.

W I kwartale 2024 r. został złożony 
wniosek o dofinansowanie z FS.
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Zadanie inwestycyjne 3-16-21-031-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej w Zielątkowie

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej
DN 180 mm, dł. 314 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 235 000 zł.

Grupa II

2025-2027 - roboty budowlano – montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na 
roboty budowlano-montażowe - II kwartał 
2025 r.
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Zadanie inwestycyjne 5-16-16-133-1
Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, 
Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód

Zakres: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 
DN 200 mm, dł. 4060 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 8 118 000 zł.

Grupa I

2025-2028 - roboty budowlano – montażowe 

W dniu 21.01.2025 r. została podpisana 
Umowa z Wykonawcą robót.

W 2024 r. została podpisana Umowa o 
dofinansowanie z FS.
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Zadania w trakcie przygotowania 
przetargu na dokumentację projektową
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Zadanie inwestycyjne 3-16-21-029-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Błękitnej w Biedrusku etap II

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej: 
- DN 180 mm, dł. 420 m, wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 470 000 zł.

Grupa II

2025 - 2026 - dokumentacja projektowa

2027 - 2028 - roboty budowlano-
montażowe

Postępowanie przetargowe na opracowanie 
dokumentacji projektowej – w trakcie
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Zadanie inwestycyjne 5-16-21-034-1
Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej w Biedrusku etap II

Zakres: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
- DN 250 mm, dł. 420 m, wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 662 000 zł.

Grupa II

2025 - 2026 - dokumentacja projektowa

2027 - 2028 - roboty budowlano-montażowe

Postępowanie przetargowe na opracowanie 
dokumentacji projektowej – w trakcie
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Zadanie inwestycyjne 5-16-23-035-1
Suchy Las – kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej w Golęczewie

Zakres: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 
DN 200 mm, dł. 260 m, rurociąg tłoczny DN 90 
mm, dł. 290 m, przepompownia ścieków wraz z 
przyłączami.

Łączne nakłady: 2 020 000 zł.

Grupa II

2025-2027 - dokumentacja projektowa

od 2028 - roboty budowlano-montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na 
opracowanie dokumentacji projektowej –
II kwartał 2025 r.
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Zadania, dla których planowane jest opracowanie 
dokumentacji projektowej
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Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej: 
DN 180 mm dł. 2330 m wraz z przyłączami.
Likwidacja sieci wodociągowej przebiegającej 
po terenach prywatnych.

Łączne nakłady: 8 182 000 zł.

Grupa I

2026-2027 - dokumentacja projektowa 

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 3-16-15-205-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. Obornickiej 
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Zadanie inwestycyjne 3-16-18-056-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Perłowej, Rubinowej, Świerkowej i 
Sucholeskiej.

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej 
DN 125 mm, dł. 1400 m, DN 180 mm, dł. 480 
m wraz z przyłączami. 

Łączne nakłady: 1 161 000 zł.

Grupa II

2027 - 2028 - dokumentacja projektowa
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Zadanie inwestycyjne 3-16-21-030-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Jaworowej w Golęczewie

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej
DN 180 mm, dł. 125 m wraz z przyłączami

Łączne nakłady: 432 000 zł.

Grupa II

2026 – uzupełnienie dokumentacji projektowej

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na 
uzupełnienie dokumentacji projektowej –
IV kwartał 2025 r.
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Zadanie inwestycyjne 5-16-21-040-1
Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Jaworowej w Golęczewie

Zakres: 
Budowa kanalizacji sanitarnej
DN 250 mm, dł. 125 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 478 400 zł.

Grupa II

2026 – uzupełnienie dokumentacji projektowej

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe.

Planowane postępowanie przetargowe na 
uzupełnienie dokumentacji projektowej –
IV kwartał 2025 r.
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Zadanie inwestycyjne 5-16-24-040-1
Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Parkowej w Biedrusku

Zakres: 
Budowa kanalizacji sanitarnej
DN 200 mm, dł. 300 m, 
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 400 000 zł.

Grupa II

2027-2028 - dokumentacja projektowa
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Zadania, których realizacja zaplanowana jest 
na lata późniejsze
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Zadanie inwestycyjne 3-16-19-347-1
Suchy Las - sieć wodociągowa ze Złotnik do Złotkowa, Golęczewa, Zielątkowa i 
Chludowa - zakres IV

Zakres: 
Budowa sieci wodociągowej:
- DN 400 mm, dł. 1600 m,
- DN 300 mm, dł. 3760 m
- DN 200 mm, dł. 900 m. 

Łączne nakłady: 10 450 000 zł.

Grupa I

Aktualnie – etap podpisania umowy z projektantem S11 
na opracowanie „Analizy technicznej przebiegu 
planowanej magistrali wodociągowej i rurociągów 
tłocznych wzdłuż drogi S11 na terenie gminy Suchy Las”
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Zakres analizy 

technicznej



Zadania wodociągowe
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Planowane 
nakłady (zł)Planowane terminy realizacji GrupaNazwa zadaniaNumer zadaniaLp. 

10 450 000

2030 - 2031 - dokumentacja 
projektowa
2032 - 2033 - roboty budowlano -
montażowepierwsza

Suchy Las - sieć wodociągowa ze Złotnik do Złotkowa, 
Golęczewa, Zielątkowa i Chludowa - zakres IV3-16-19-347-11.

945 000

2034-2035 - dokumentacja projektowa,                                          
od 2036 - roboty budowlano-
montażowedruga

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Ojca Mariana 
Żelazka w Chludowie3-16-24-035-12.

1 040 000
od 2034 - roboty budowlano-
montażowedruga

Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. Błękitnej w 
Biedrusku3-16-17-159-13.

Zadania kanalizacyjne

Planowane 
nakłady (zł)Planowane terminy realizacjiGrupaNazwa zadaniaNumer zadaniaLp. 

1 343 000
od 2034 – roboty budowlano-
montażowedruga

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Błękitnej 
w Biedrusku5-16-17-160-11.

1 900 000od 2033 – dokumentacja projektowadruga
Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Platynowej, 
Żelaznej i Rodowej w Złotkowie5-16-22-068-12. 

310 000

2030 - 2031 - dokumentacja projektowa
2032 - 2033 - roboty budowlano-
montażowepierwszaSuchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Borówkowej5-16-23-128-13. 

2 015 000

2033 - 2034 - dokumentacja projektowa              
od 2035 - roboty budowlano-
montażowedruga

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Ojca Mariana 
Żelazka w Chludowie5-16-24-036-14. 



Zestawienie zadań, dla których planowane jest 
opracowanie koncepcji

Lipiec 2025 - planowane zlecenie opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej 
rozwiązań gospodarki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Suchy Las
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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